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PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTI
ORDINI E MONITORAGGIO CONTRATTI
GIORGIO ANGELO ALLEVI

Oggetto: EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - ORDINE DI FORNITURA DI VISIERE (CIG 82601256C8)
-PROPOSTA DI RIPRISTINO ORDINE CON MODIFICHE CONTRATTUALI

Spett.le Societa,

a seguito di procedura negoziata d’urgenza ex art. 63 codice contratti, ARIA 2020 270.1, codesta Soci-
eta risultava aggiudicataria della fornitura di dispositivi destinati all’'emergenza coronavirus, collocan-
dosi terza in graduatoria, per la sottoscrizione del previsto accordo quadro.

Erroneamente, in quanto venivano pretermessi i due operatori che precedevano in graduatoria, veniva
emesso a suo favore I'ordine prot. 1A.2020.0018438 del 08 aprile 2020.

In data 11 maggio 2020, con provvedimento prot. I1A.2020.0024876, al fine di rispettare la graduatoria
formalizzata nella determina di aggiudicazione, la scrivente Stazione Appaltante annullava I'ordine
prot. IA.2020.0018438 dell’8 aprile 2020, disponendo contestualmente la restituzione dei quantitativi
di merce sino a quella data consegnati.

I 12 maggio 2020 veniva ricevuto un rappresentante di codesta Societa che lamentava il danno che
sarebbe potuto derivare dall’annullamento dell’ordine, in ragione del fatto che la merce era stata con-
segnata ed era stata avviata la produzione dei rimanenti dispositivi, per completare le quantita di cui
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all’ordine.
A seguire, tali doglianze venivano formalizzate con PEC e ontestualmente veniva manifestata la
disponibilita ad una revisione del contratto.

ARIA spa, preso atto della disponibilita alla revisione del contratto, considerata la necessita di contem-
perare l'interesse della Pubblica Amministrazione al rispetto dei risultati di gara, considerate le legit-
time aspettative degli operatori classificatosi primi in graduatoria e I'interesse dell"'operatore eco-
nomico a non subire un danno a seguito dell’esecuzione del contratto con la P.A., proponeva all’'oper-
atore, con nota prot. n. IA.2020.0025328 del 13 maggio 2020, di modificare le previsioni contrattuali
previste nell’ordine prot. 1A.2020.0018438 dell’8 aprile 2020, come di seguito dettagliato:

- | quantitativi inizialmente previsti per la fornitura vengono ridotti del 20% e, segnata-

mente, la quantita di complessive 1.025.000 unita viene ridotta a complessive 820.000 unita,

da consegnarsi entro il giorno 15 maggio 2020;

- Il prezzo unitario offerto in gara, pari a 2,70 €, viene negoziato per essere eguagliato al

prezzo unitario offerto dal concorrente primo graduato, a 1,90 €.

Per effetto delle modifiche concordate e dettagliate in elenco, il provvedimento assunto con nota prot.
1A.2020.0024876 del 11 maggio 2020, come indicato dalla nota prot. n. IA.2020.0025328 del 13 maggio
2020, era da ritenersi annullato.

In data odierna, a seguito della ricezione della su citata nota prot. n. 1A.2020.0025328 del 13 maggio
2020, codesta Societa, a mezzo posta elettronica ordinaria, ha comunicato I'impossibilita a consegnare
i quantitativi aggiudicati entro la data indicata del 15 maggio 2020, segnalando la disponibilita a com-
pletare la fornitura entro il 22 maggio 2020.

ARIA spa prende atto della richiesta di revisione delle tempistiche di fornitura e, considerato che il ter-
mine ultimo indicato per I'evasione degli ordinativi di fornitura & accettabile, ritiene di accogliere il
nuovo termine proposto.

Conseguenztementea, si stabilisce che i quantitativi oggetto di contratto devono essere tutti tassativa-
mente consegnati entro il giorno 22 maggio 2020, come meglio indicato nel paragrafo “Consegna”.

Rimangono invariate tutte le altre clausole contrattuali.

Il Direttore Generale

FILIPPO BONGIOVANNI

Copia anal ogi ca sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo | ¢articolo 3 del D.Igs 39/1993 e | ¢articolo 3bis, comma 4bis
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